

Số: 373/BC-SKH

Lào Cai, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị
hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021

Kính gửi: UBND tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai;

Trên cơ sở Tờ trình số 356/TTr-SNV ngày 19/6/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về đề án:

1.1. Tên đề án: Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021.

1.2. Tổng mức đầu tư: 7.714.000.000 đồng.

1.3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

1.4. Tên cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh; Tỉnh Đoàn thanh niên; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh; Huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Si Ma Cai, Văn Bàn.

1.5. Thời gian thực hiện đề án: Năm 2019.

1.6. Địa điểm, quy mô thực hiện:

1.6.1. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Lào Cai.

1.6.2. Quy mô thực hiện: Xây dựng đề án sáp nhập 17 xã trên địa bàn các

huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Si Ma Cai, Văn Bàn thành 08 xã.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

2.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này.

2.2. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này.

2.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4.146.388.000 đồng.

2.4. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này.

2.5. Tổng giá trị các phần công việc: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này.

2.6. Tổng mức đầu tư của đề án: 7.714.000.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định: Do cá nhân ông Đặng Công Hải - cán bộ phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư thẩm định, trong trường hợp có các nội dung liên quan đến các phòng, ban khác thì xin ý kiến thống nhất của các phòng ban có liên quan trước khi trình lãnh đạo phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư và lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1.1. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện	x ⁽¹⁾	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn thực hiện	x ⁽²⁾	
3	Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)		
4	Các văn bản pháp lý liên quan		

(1), (2): Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt dự toán và bổ sung dự toán chi cho đề án, trong đó:

- Giá trị dự toán kinh phí thực hiện được phê duyệt: 7.714.000.000 đồng.

- Dự toán cấp thực hiện năm 2019: 3.073.000.000 đồng, nguồn vốn: Dự phòng Ngân sách tỉnh.

1.2. Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đề án có đầy đủ căn cứ pháp lý để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Phân chia đề án thành các gói thầu: Việc phân chia gói thầu là phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

3.1. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

3.1.1. Phần công việc đã thực hiện: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này. Tuy nhiên, mục này không có phần công việc phù hợp.

3.1.2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này. Tuy nhiên, xét theo phạm vi công việc toàn đề án, mục này sẽ bao gồm các phần công việc: Chi hoạt động cho các cơ quan Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh; Tỉnh Đoàn thanh niên; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh; Huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Si Ma Cai, Văn Bàn. Xét theo phạm vi công việc thuộc trách nhiệm quản lý, thực hiện của Sở Nội vụ, mục này sẽ bao gồm các phần công việc: Triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ, tổ chức hội thảo...

3.1.3. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này. Tuy nhiên, mục này không có phần công việc phù hợp.

3.2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Sở Nội vụ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 03 gói thầu, kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp như sau:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định (1)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp (2)	Không tuân thủ hoặc không phù hợp (3)
1	Tên gói thầu	x	
2	Giá gói thầu		x ⁽¹⁾
3	Nguồn vốn	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
6	Loại hợp đồng	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	x	

(1): Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT được Chủ đầu tư đề nghị phê duyệt giá gói thầu là: 21.027.000 đồng. Tuy nhiên, căn cứ theo giá trị dự toán kinh phí thực hiện gói thầu được phê duyệt, gói thầu có giá gói thầu là: 24.027.000 đồng.

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Ngoại trừ nội dung về giá gói thầu số 2 (đã được nêu cụ thể ở mục trên), các nội dung liên quan khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Nội vụ đề nghị phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành.

3.3. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Văn bản trình duyệt của Sở Nội vụ không có nội dung này. Tuy nhiên, nội dung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Nội vụ trình duyệt vẫn đảm bảo nội dung thẩm định và trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đề án có tổng kinh phí thực hiện: 7.714.000.000 đồng, trong đó giá trị dự toán phần công việc thuộc trách nhiệm quản lý, thực hiện của Sở Nội vụ là: 5.385.000.000 đồng. Phần kinh phí dự toán chi năm 2019 cấp cho Sở Nội vụ để thực hiện đề án là: 1.708.000.000 đồng. Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, các gói thầu Sở Nội vụ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có đủ căn cứ pháp lý để xem xét, phê duyệt.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 (nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phụ lục đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, ĐT TĐ&GSĐT.

du

GIÁM ĐỐC


Hoàng Quốc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHỌN NHÀ THẦU

Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021

(Kèm theo Báo cáo số: 373/BC-SKH ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	TG bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	TG thực hiện HD
1	Gói thầu số 1: Tư vấn xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2021 (bao gồm 01 đề án chung và 06 đề án thành phần)	4.121.240	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II năm 2019	Tron gói	90 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1	24.027		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2019	Tron gói	45 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)
3	Gói thầu số 3: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1	4.121	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2019	Tron gói	60 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)	
Tổng cộng:		4.149.388.000 đồng						